

문서번호	기획예산과 - 1725	주무관	기획팀장	기획예산과장	기획경제국장	부시장	시장	결 재
등록일자	2025. 1. 23.	최현웅	김형민	신영자	이영일	최영이	조이영	
보존기간	5년							
공개여부	대국민 공개	협조	평가팀장	조수민				

- 남해안 거점도시 **미항** 여수 실현 -  
**2025년도 민선8기 공약사업 관리계획**

【주요내용】

- [추진목표]
  - 2025년 공약이행률 **90%** 및 매니페스토 평가 **SA등급**
- [전년도와 달라지는 점]

구분		2024년	2025년
추진목표 설정		공약이행률 71%	공약이행률 <b>90%</b> , 매니페스토 평가 <b>SA</b>
추진상황 보고회	주기	연 1회 개최(비정기적)	연 <b>2회</b> 개최(정기적)
	내용	공약사업 추진상황 및 계획(전체)	<b>부진사업</b> 문제점 및 대책 위주
직원교육		미시행	연 <b>2회</b> 교육(정기적)



**여수시**  
[기획예산과]



## 목 차



1. 추진목표 및 방향 .....	1
2. 민선8기 공약사업 현황 .....	1
3. 2025년도 공약 관리계획 .....	3
4. 2025년 매니페스토 공약 평가 .....	5
5. 공약 평가 대응계획 .....	6
6. 매니페스토 우수사례 경진대회 .....	8
7. 향후계획 .....	8

- [붙임] 1. 2025년도 민선8기 공약사업 실천계획  
2. 2025년 매니페스토실천본부 평가 세부지표  
3. 국소단별 공약사항 현황  
4. 여수시장 공약사항 관리 및 공개에 관한 조례

# 2025년도 민선8기 공약사업 관리계획

## 1 추진목표 및 방향

- 공약이행률 제고(2025년 목표 **90%**)를 위해 부서별 공약사업 추진상황 점검 및 보고회 정기개최, 공약이행평가단 운영으로 민주성과 신뢰성 확보
- 2025년 매니페스토 평가(**SA** 목표)에 대비하여 공약실천계획서 및 홈페이지를 정비하여 공약사업을 체계적으로 관리

## 2 민선8기 공약사업 현황

### □ 공약개요

\*공약이행률 : **71.0%**(‘24년 4분기 기준)

- 공약현황: **7개 분야 / 78개 공약 / 93개 사업**
- 세부현황

구 분	사업수 (개)	추진 상황			
		완 료	완 료 계 속	정 상 추 진	일 부 추 진
<b>7개 분야</b>	<b>93</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>48</b>	<b>3</b>
① 소통화합 열린도시	9	1	4	4	-
② 인재육성 산업도시	17	1	8	7	1
③ 문화예술 복지도시	24	1	15	7	1
④ 해양관광 휴양도시	17	1	4	12	-
⑤ 기후변화 선도도시	4	1	1	2	-
⑥ 여수만 르네상스 실현	8	1	-	6	1
⑦ 시민중심 정주환경 조성	14	2	2	10	-

### □ 공약이행 상황(2024년 4분기 기준)

- 공약이행률 : **71.0%**

\* 이행률 계산식: (완료 공약수/총 공약수) × 100 + (정상추진 공약수/총 공약수) × 50

- 공약이행 현황

구 분	사업수(총계)	완료	완료 계속	정상 추진	일부 추진
<b>2024년 4분기</b>	<b>93개</b> (100%)	<b>8</b> (8.6%)	<b>34</b> (36.6%)	<b>48</b> (51.6%)	<b>3</b> (3.2%)

① 완 료 : 8건

(★: 4분기 완료된 공약표시)

1. 스마트시티 조성(스마트도시계획 수립)<스마트정보과>(★)
2. 여수국가산단 환경·안전 플랫폼 구축<산단환경관리과>
3. 일상회복지원금 1인당 30만원 지급<안전총괄과>
4. 해양쓰레기 수거사업 추진체계 확대 지원<총무과>
5. 생활쓰레기 처리 기본계획 재정비<자원순환과>(★)
6. (광양만) 신성장 녹색산업 복합물류 거점 조성<산업지원과>(★)
7. 여서·문수지구 활성화 및 도시관리계획 정비<도시계획과>
8. 반려동물 놀이공원 조성<농업정책과>(★) ※당초: 완료계속(1개소 준공) ⇒ 완료(2개소 준공 완료)

② 완료계속 : 34건

(★: 4분기 완료된 공약표시)

1. 시민 중심 열린 시정을 위한 '여수 통통'과 '시장과의 대화' 운영<시민소통담당관>
2. 시민·국민 시정 아이디어 공모<기획예산과>
3. 공공갈등 공론화위원회 구성 및 자치분권협의회 구성·운영<시민소통담당관/총무과>
4. 지역상품 우선구매 등 적극 추진<회계과>
5. 여수시 공공배달앱 '쌍쌍여수 먹깨비' 운영 강화<경제일자리과>
6. 웅천부영아파트 하자보수 등 문제 적극 해결<건축과>
7. 섬섬여수페이 추가 할인지역 확대<경제일자리과>
8. 남산공원, 문화예술행사 대표 공원 활용<문화예술과>
9. 대학생 학자금 대출이자 지원<평생교육과>
10. 지능형 민원담당 챗봇(Chatbot) 서비스 활성화<스마트정보과>
11. 소기업·소상공인 노란우산공제 가입장려금 지원 확대<경제일자리과>
12. 신혼부부 다자녀 가정 주택구입 및 임차료 대출금 이자 지원 확대<청년인구정책관>
13. 지역 맞춤형 노인일자리 지원 확대<노인장애인과>
14. e스포츠(전자스포츠) 대회 유치<문화예술과>
15. 거리문화공연 지원 확대<문화예술과>
16. 전통시장 등 스마트 쇼핑환경 개선<경제일자리과>
17. 농어촌 자연마을 태양광 설치 지원<신산업에너지과>
18. 묘도 에코 에너지 허브 조성<신산업에너지과>(★)
19. 관내 여객선 운항 안정화를 위한 자체재원 확보<섬발전지원과>(★)
20. 청년 창업 지원 확대<경제일자리과>
21. 노인취업 교육지원 강화<노인장애인과>
22. 생존수영 교육, 유아까지 확대<여성가족과>
23. 24시 돌봄 플랫폼 구축<여성가족과>
24. 초등 저학년 돌봄서비스 개선<여성가족과>
25. 경력단절 여성 취업 및 사회활동 지원<여성가족과>
26. 어르신 무료 시내버스 운영<교통과>
27. 소아 야간·휴일 진료기관(달빛어린이병원) 운영<보건행정과>
28. 메타버스 관광 콘텐츠 구축·운영<관광과>
29. 지역축제 발굴 및 지원<문화예술과>
30. 기후변화대응 민관산학 협의회 구성, 운영<기후생태과>
31. 원도심 빈집 활용방안 모색(청년창업·주민편의 공간 등)<건축과>
32. 학생 중심 맞춤형 교육경비 지원 사업 확대<평생교육과>
33. 출산지원금 지원 확대<건강증진과>
34. 대학생 학자금 대출이자 지원<평생교육과>

③ 정상추진 : 48건

④ 일부추진 : 3건

1. 산업단지 주차여건 개선을 위한 기반시설 정비<산업지원과>
2. 장애인 커뮤니티센터 설치<노인장애인과>
3. (가막만) 양식시설물 정비<해양정책과>

## 3

## 2025년도 공약 관리계획

## ※ 전년도와 달라지는 점

구분		2024년	2025년
추진목표 설정		공약이행률 71%	공약이행률 <b>90%</b> , 매니페스토 평가 <b>SA</b>
추진상황 보고회	주기	연 1회 개최(비정기적)	연 <b>2회</b> 개최(정기적)
	내용	공약사업 추진상황 및 계획(전체)	<b>부진사업</b> 문제점 및 대책 위주
직원교육		미시행	연 <b>2회</b> 교육(정기적)

## □ 공약사업 추진상황 점검 및 평가

- 시 기 : 연 4회(분기별)
- 방 법 : 공약 담당부서별 실천계획서 추진상황 현행화 후 제출
- 내 용 : 공약사업 추진상황 점검 및 자체평가 실시
- 결과공개 : 추진상황(변동사항 포함) 및 평가 결과 홈페이지 공개

## 【공약이행률 분기별 목표】

분기별	2025년 1분기	2분기	3분기	4분기
달성 목표	75%	80%	85%	<b>90%</b>

❖ 민선7기 공약이행률(76개 공약/93개 사업): (18년 10.7%) → (19년 78.4%) → (20년 80%) → (21년 83.3%)

## □ 공약사항 추진상황 보고회 개최

- 시 기 : 연 2회(반기별/3월,11월)
- 보 고 자 : 부진 공약 담당 부서장 \* 시장님 주재, 국소단장 배석
- 보고내용 : 공약 추진현황 및 문제점과 대책, 부진사업 이행지표 조정 논의

## □ 공약사업 이행관리 교육

- 시 기 : 연 2회(반기별/1월,7월)
  - 교육강사 : 기획팀장
  - 교육대상 : 부서별 서무 담당자
  - 교육내용 : 공약사업 이행관리 방법 및 실천계획서 작성법 등
- ❖ 총무과 서무 담당자 교육과 연계하여 추진

## □ 공약이행 실적 언론보도 홍보

- 시 기 : 연 4회(분기별)
- 방 법 : 분기별 점검결과 보고 후 언론보도 내용 배포
- 내 용 : 공약이행률 및 완료공약 내용, 향후계획 등

## □ 공약 시민평가단 운영

- 기 간 : 2025. 7. ~ 8.(예정)
- 구 성 : 만18세 이상 여수시민 30명(무작위 선발)
- 운영근거 : 여수시장 공약사항 관리 및 공개에 관한 조례 제7조
- 운영방법 : 공약평가 민간기구(매니페스토실천본부)에 위탁 운영
- 주요역할 : 민선8기 공약실천계획 검토 및 평가, 의견 제시

※ 공약이행 민주성과 투명성 제고, (매니페스토 평가) 주민소통 분야 충족

### ◆ 2024년 공약사업 이행평가단 운영실적

- 운영기간 : 2024. 10. ~ 11.
- 구성인원 : 만 18세 이상 여수시민 33명
- 주요역할 : 추진현황 점검 및 평가, 공약 조정 의견수렴
- 운영방법 : (사)한국매니페스토실천본부 위탁·운영
- 운영결과 : 공약 조정 11건 / 공약 평가 3건(권고안 제시 1건)

## □ 공약사항 홈페이지 관리 및 소통 활성화

### ① 홈페이지 관리

- 기 간 : 연중 ※ 변동(조정)사항 발생 시 수시 정비
- 방 법 : 자료작성(기획예산과) ⇨ 홈페이지 정비(스마트정보과)
- 내 용 : 공약 전반에 대하여 시민이 알기 쉽도록 정보 공개
- 메뉴구성 : [시 홈페이지 - 시장실 - 실천하겠습니다] 창에 6개 메뉴 구성

### ② 시민소통 활성화

- 기 간 : 연중 ※ 시민소통담당관과 협업 추진
- 대 상 : 일반 시민, 전문가, 공무원, 민간 단체 등
- 내 용 : 공약에 관한 의견 수렴, 담당부서 검토 및 반영
- 방 법 : 여수시정평가위원회 회의 개최 및 시 홈페이지 내  
“시민의 창”을 통하여 제안·참여·평가 등 소통 활성화

## 4

## 2025년 매니페스토 공약이행 및 정보공개 평가

- 평 가 명 : 「2025 전국 기초단체장 공약실천계획서 평가」
- 평가기간 : 2025. 2. ~ 4.                   \* 모니터링 : '25. 2. 10.부터
- 평가대상 : 전국 기초 지방자치단체
- 평가분야 : 5대 분야                               ※ 평가 세부지표 : [붙임 2]
- 평가방법 : ① 매니페스토 실천본부에 제출한 서면자료 평가  
                  ② 홈페이지에 게시한 민선8기 공약관련 자료 모니터링
- 평가결과 : SA, A, B, C, D 등급별 표출   \*(2024년)SA, (2023년)SA 획득
- 주     관 : 사)한국매니페스토실천본부

## 【 매니페스토 평가 분야 및 일정 】

## ▶ 평가분야(5대)

- ① 공약이행완료(100점 만점) : 선거당시 약속한 공약 이행 완료 진행 정도
- ② 2024년 목표달성(100점 만점) : 선거당시 약속한 공약의 2043년 목표 달성 정도
- ③ 주민소통(100점 만점) : 공약이행현황 정확히 공개되고 있는 지, 공약이행 및 평가과정에 직접민주주의 방식으로 주민참여가 제도적으로 보장되어 있는 지
- ④ 웹소통(Pass/Fail) : 정보에 쉽게 접근할 수 있고, 정확히 공개되고 있으며 주민참여 용이 여부  
- 접근성(40점)+정확성(20점)+독립성(20점)+적실성(10점)+참여성(10점)
- ⑤ 공약일치도(Pass/Fail) : 선거공약과 현재 공약실천계획서의 일치 여부 등

## ▶ 평가일정

일정	내용 / 계획
2024년 12월 27일 ~	공약이행평가 사업 안내 및 자료 회신 요청 공문 발송 / 안내
~ 2025년 2월 7일	지방자치단체 자료 회신 ①공약이행현황 자체 평가표 ②공약별 재정 확보 현황 ③공약별 입법 현황, 공약 변경 내역
2월 10일 ~ 3월 14일	전국 지방자치단체 홈페이지 모니터링, 공약이행 및 정보공개 1차 평가
3월 17일 ~ 20일	1차 평가에 따른 지방자치단체 소명 요청
~ 3월 27일	지방자치단체 소명 회신
3월 31일 ~ 4월 25일	공약이행 및 정보공개 2차 평가
5월 첫째 주~둘째 주	평가결과 발표

## 5

## 공약이행평가 대응계획

## □ 평가자료 작성

## ① 공약이행완료 분야

- (이행완료 공약 수/총 공약수) \* 100 + (정상추진 중 공약 수/총 공약수 \* 50)
- (완료 기준) [완료] 공약이행이 완료되어 종료된 사업, [이행 후 계속 추진] 공약 이행완료 후 추가 목표 추진 또는 주기적으로 반복하는 사업
- (정상추진 기준) 연도별 목표를 달성하고, 임기종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업

⇒ 이행완료 및 정상추진 공약에 대한 실적이 포함된 공약실천계획서를 정비하여 '공약이행완료' 분야 충족

## ② 2024년 목표달성 분야

- 2024년 목표달성 공약 수 / 총 공약 수
- (목표달성 기준) 완료 또는 정상추진 사업으로서 공약실천계획서 등을 통해 지자체 스스로 공개한 2024년 12월말까지의 목표를 달성한 사업
- 임기 후 지속 추진해야 할 공약의 임기 내 목표 적시 여부와 목표 달성 여부(2024년 12월말 기준)

⇒ 2024년 12월말 기준 목표달성 공약에 대한 공약실천계획서 등을 정비하여 '공약이행완료' 분야 충족

## ③ 주민소통 분야 : 5개 지표별 평가

분야	지 표	배 점
주민소통 분야  추첨형인가? 참여형인가? 동원형인가?	공약평가의 제도적 기반(수립 기간, 재설계 과정 민주적 절차성 등)	40점
	공약이행과정에서 주민참여 평가단 구성 및 활동의 민주성	25점
	정기적 평가 및 평가 과정, 결과 공개의 구체성, 투명성	10점
	주민 눈높이 정보제공 (공약 지도 등) 및 주민소통의 독창성	10점
	e민주주의 (E-vote, E-poll, E-suggest)	15점



⇒ 여수시장 공약사항 관리 및 공개에 관한 조례(2022. 12. 제정), 주민참여 평가단(시장평가위원회, 공약이행평가단) 운영, 시 홈페이지 ① 시장실 “실천하겠습니다” 운영 ② 시장실 “e-시민소통광장” 운영 등으로 ‘주민소통’ 분야 충족

#### ④ 웹소통 분야

- (접근성) 공약이행 정보를 보기 위해 메인화면에 배너나 버튼 등이 있어 접근성이 높은 지 여부
- (정확성) 메인 배너에 ‘공약’ 또는 ‘매니페스토’로 표기되었는 지 여부
- (독립성) 독립컨텐츠로 구성·운용되는 지 여부
- (적실성) 추진일정, 예산계획, 달성목표, 평가결과 공개 여부
- (참여성) 주민들과 소통할 수 있는 게시판, SNS, 즉각 응답 여부

⇒ 시 홈페이지 ① 메인화면에 ‘공약과 실천’ 운영 ② 시민의 창 ‘시민참여’ 운영, ③ 열린시장실 ‘시장실 SNS’ 배너 운영 등으로 ‘PASS’ 조건 충족

#### ⑤ 일치도 평가방식

- (일치성) 선거 공보 내용과 실천계획서 내용 일치 여부
- (변경공약) 변경 이유 및 과정 공개 여부

구분	공약변경 승인 과정	배점
의회 승인 방식	의회에서 승인	100%
*추첨형 방식	무작위로 선출한 주민들이 참여한 위원회 등에서 승인	100%
참여형 방식	지자체에서 공모를 통해 주민들이 참여한 위원회 등에서 승인	75%
동원형 방식	지자체에서 임명한 인사들로 구성된 위원회 등에서 승인	50%
자체 변경 방식	외부 승인 없이 지자체에서 자체적으로 변경	0%

\*24년 매니페스토 공약이행 평가단 운영: 2024. 10. ~ 11. / 무작위 추첨 시민이행평가단 33명 / 공약 조정 및 평가

⇒ 선거공보와 실천계획서 대조하여 정비하고, 공약사업명 변경에 대한 설명을 홈페이지에 게시하여 ‘PASS’ 조건 충족


## 6

## 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회

### □ 대회개요

- 행사명 : 2025 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회
- 일정 : 2025. 7월 말
- 장소 : 경상북도 안동시(세부장소 미정)
- 주최 : 사)한국매니페스토실천본부

#### 【대회흐름】



#### ❖ 민선8기 우수사례 경진대회 수상현황

- (2023년) 일자리 가득, 꿈이 실현되는 청년도시 여수(일자리종합대책본부 운영 외) / 우수상
- (2024년) 어디든 갈 수 있섬! 섬 주민 이동은 여수가 책임진다(금오도 여객선 야간운항 외) / 우수상

### □ 대응계획

- 공약이행 우수사례 발굴(공약 담당부서⇒기획예산과) : '25. 5월 중
- 1차 서류 접수(경진대회 홈페이지 제출) : '25. 7월 중
- 2차 발표자료 제출 : '25. 7월 중

## 7

## 향후계획

- 공약실천계획서 및 홈페이지 정비 : '25. 2. 4.까지
- 2025 기초단체장 공약실천계획서 평가 자료 제출 : '25. 2. 7.
- 1차 평가(홈페이지 모니터링 및 자료 평가) : '25. 2. 10.~3. 14.
- 상반기 공약사업 추진상황 보고회 개최 : '24. 3.
- 1차 평가에 따른 소명자료 제출 : '25. 3. 27.까지
- 2차 평가(소명자료 검토 및 추가 평가) : '25. 3. 31.~4. 25.
- 매니페스토 평가결과 발표 : '25. 5월 중
- 2025 매니페스토 우수사례 경진대회 참가 : '25. 7월 중
- 공약이행평가단 구성 및 운영 : '25. 7. ~ 8.
- 하반기 공약사업 추진상황 보고회 개최 : '25. 11.

1. 소통화합 열린도시

관리 번호	공 약 사 업	추 진 계 획	확인지표	추진율
1-1	시민 중심 열린 시정을 위한 "여수 통통"과 "시장과의 대화" 운영 <b>시민소통담당관</b>	· (1~4분기) 여수 통통과 시장과의 대화 운영 및 개최	· 시장이 간다! 여수 통통 운영 · 시장과의 대화 개최 운영	100%
1-2	시민·국민 시정 아이디어 공모 <b>기획예산과</b>	· (1~4분기) 시정발전 아이디어 공모 및 심사	· 시민·국민 시정 아이디어 공모 실시	100%
1-3	공공갈등 공론화위원회 구성 및 자치분권협의회 구성·운영 <b>시민소통담당관, 총무과</b>	· (1~4분기) 회의 개최를 통해 자치분권 촉진 및 지원, 갈등관리 심의	· 자치분권협의회 및 공공갈등관리 심의위원회 구성	100%
1-4	전남시청자미디어센터 건립 <b>문화예술과</b>	· (1~2분기) 철거공사 완료, 설계진행 · (3~4분기) 건립공사 착공	· 전남시청자미디어 센터 준공	40%
1-5	여순사건 평화공원 여수 유치 <b>총무과</b>	· (1~2분기) 홍보관 개관 및 후보지 선정 을 위한 자료 작성 등 · (3~4분기) 현지실사 및 지역현황 파악	· 여순사건 평화 공원 여수 유치 확정	25%
1-6	미평동 행정복지센터 신축 이전 <b>회계과</b>	· (1~2분기) 공공건축위원회 심의 · (3~4분기) 기본 및 실시설계	· 미평동 행정복지 센터 신축 준공	15%
1-7	스마트시티 조성(종합개발계획수립) <b>스마트정보과</b>	· (3~4분기) 후속 관리	· 스마트시티 종합 개발계획 수립	100%
1-8	여수시 전역 공공 와이파이 구축 <b>스마트정보과</b>	· (1분기) 2~3단계 구축사업 시행 · (2분기) 2~3단계 구축사업 준공 · (3분기) '25년도 국비사업 추진 · (4분기) '25년도 국비사업 준공	· 공공 와이파이 단계별 구축	75%
1-9	지능형 민원담당 챗봇 (Chatbot) 서비스 활성화 <b>스마트정보과</b>	· (1~4분기) 시나리오 수정 및 대민 홍보	· 챗봇 서비스 시행	100%

## 2. 인재육성 산업도시

관리 번호	공 약 사 업	추진계획	확인지표	추진율
2-1	지역상품 우선구매 등 적극 추진 <b>호계과</b>	· (1~4분기) 우리시 지역업체 순번제 홍보, 순번제 이행 지속 추진 및 신속집행, 수의계약 순번제 운영실태 점검 및 환류	· 1인 견적 수의 계약 순번제 이행을	100%
2-2	여수시 공공배달앱 「쌍쌍여수 먹깨비」 운영 강화 <b>지역경제과</b>	· (1~4분기) 공공배달앱 가맹점 모집 및 이용 홍보	· 쌍쌍여수 먹깨비 가맹점 모집 수 민간배달앱 가맹점(1,500개소)의 70% 이상	100%
2-3	소기업·소상공인 노란우산 공제 가입장려금 지원 확대 <b>지역경제과</b>	· (1~4분기) 노란우산 가입 소상공인에 장려금 적립 지원(3만원)	· 노란우산공제 가입 장려금 월 3만원 적립 지원	100%
2-4	섬섬여수페이 추가 할인지역 확대 <b>지역경제과</b>	· (1~4분기) 할인지역 추가 발굴 및 시행	· 섬섬여수페이 추가 할인지역 확대	100%
2-5	전통시장 스마트 쇼핑환경 개선 <b>지역경제과</b>	· (1분기) 추진계획 수립 · (2분기) 사업신청서 접수 · (3분기) 대상자 선정 및 확정 · (4분기) 사업시행 및 사업정산	· 소상공인 점포 스마트 기술 보급	100%
2-6	지역사회·수산업계 대타협을 통한 남면·삼산면권 해상풍력단지 조성 <b>신산업에너지과</b>	· (1분기) 발전기 배치 항로 등 자료 수집 · (2분기) 이익공유, 피해조사방안 등 협의 · (3분기) 사업 대상지별 어민 의견수렴 · (4분기) 이익공유 방안 협의	· 지역사회·수산업계 대타협을 통한 남면삼산면권 해상풍력단지 조성 추진	80%
2-7	농어촌 자연마을 태양광 설치 지원 <b>신산업에너지과</b>	· (1분기) 계획 수립 및 사업 준비 · (2분기) 사업 공고 및 홍보 · (3분기) 사업대상 가구 선정 및 통보 · (4분기) 설치확인 후 보조금 지급	· 농어촌 주택 신재생에너지 설비 보급	100%
2-8	묘도 에코 에너지 허브 조성 <b>신산업에너지과</b>	· (1~4분기) LNG 저장 탱크 부대시설(접안부두 등) 설치 추진	· 묘도에코에너지 허브 조성	100%
2-9	여수산단 에너지 자급자족 인프라 구축 <b>신산업에너지과</b>	· (1~4분기) 태양광 발전소, 수전해 수소 생산시설 구축	· 여수산단 에너지 자급자족 인프라 구축	45%

2-10	여수산단 지역민(청년) 우선 채용 추진 <b>산업지원과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1분기) 공장장협의회 및 공발협 정례회의 안건 상정</li> <li>• (2~3분기) 공발협 분과회의 안건 상정 및 기업 면담</li> <li>• (4분기) 여수시민 채용률 향상을 위한 간담회 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지역민 우선 채용 추진 협약 체결 기업수</li> </ul>	86%
2-11	여수국가산단 생태산업개발 기반 사업 추진 <b>산업지원과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1분기) '25년 공모사업 방침결재, 공모사업 신청서, 지방비 납입확약서 제출</li> <li>• (2분기) 협약체결 및 '25년 사업추진</li> <li>• (3분기) '25년 사업추진(주관기관, 참여기업)</li> <li>• (4분기) '26년 사업 발굴 업무협약</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연도별 공모사업 선정 건수(누계)</li> </ul>	40%
2-12	산업단지 주차여건 개선 기반 시설 정비 <b>산업지원과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (3분기) [국가] 재생사업지구계획 수립</li> <li>• (4분기) [국가] 국토부 재생계획안 검증 [오천] 주차장 및 재생사업 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 국가산단 재생사업지구계획 수립 용역 준공</li> <li>• 오천산단 재생사업 준공</li> </ul>	25%
2-13	청년 창업 지원 확대 <b>경제일자리과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1분기) 창업 및 컨설팅 대상자 모집</li> <li>• (2분기) 창업교육 및 컨설팅 지원</li> <li>• (3분기) 사업화 지원</li> <li>• (4분기) 성과공유회 개최</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 창업 및 컨설팅 지원</li> </ul>	100%
2-14	여수국가산단 환경·안전 플랫폼 구축 <b>산단환경관리과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1~4분기) 여수산단 디지털 환경·안전 통합관제센터 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 여수산단 디지털 환경·안전 통합관제센터 구축 준공</li> <li>• 여수산단 재난 대응 통합인프라 구축사업 준공</li> </ul>	100%
2-15	농기계임대사업소 분점 설치 <b>농촌진흥과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1~2분기) 분점 신축공사(착공)</li> <li>• (3~4분기) 분점 건물 준공 및 농기계 운반차량 등 구입</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 농기계 임대사업소 분점 준공</li> </ul>	65%
2-16	여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성 <b>기술보급과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1분기) 시범사업 신청접수 및 대상자 선정</li> <li>• (2분기) 행정절차 이행(계약 등), 착공</li> <li>• (3분기) 시범요인 투입, 사업완료</li> <li>• (4분기) 사업결과 평가</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 스마트팜 시설농가 발굴(10개소)</li> </ul>	40%
2-17	울촌산단 조기 개발 및 지방 산단 확충 <b>공영개발과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1~4분기) 공사시행(1단계) 및 사업 타당성 분석 및 검토(2산단)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 울촌산단 조성 2단계 공사 시행</li> </ul>	60%

### 3. 문화예술 복지도시

관리 번호	공 약 사 업	추진 계획	확인지표	추진율
3-1	신혼부부 다자녀 가정 주택구입 및 임차료 대출금 이자 지원 확대 <span style="background-color: #ADD8E6;">청년인구정책관</span>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1분기) 사업계획 수립 및 전년도 사업비 정산</li> <li>· (2분기) 모집 공고 및 사업 대상자 모집</li> <li>· (3분기) 대상자 선정</li> <li>· (4분기) 지원금 지급</li> </ul>	· 신혼부부 전세 이자 지원 확대 (혼인신고 및 지원기간 기준)	100%
3-2	전라좌수영 겸 최초 삼도수 군통제영 옛 성터 거리 조성 <span style="background-color: #ADD8E6;">문화유산과</span>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1분기) 옛 성터 거리 조성공사 착공</li> <li>· (2~4분기) 조성공사 진행</li> </ul>	· 전라좌수영 옛 성터 거리 조성 준공	55%
3-3	군내리 방답진성 국가사적 지정 추진 <span style="background-color: #ADD8E6;">문화유산과</span>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1~2분기) 성벽 발굴조사</li> <li>· (3~4분기) 국가사적 승격 신청서 작성</li> </ul>	· 군내리 방답진성 국가사적 지정	60%
3-4	여수문화재단 설립 <span style="background-color: #ADD8E6;">문화예술과</span>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1분기) 재단설립협의 및 조례 제정</li> <li>· (2분기) 재단 출범</li> <li>· (3분기) 재단 운영</li> </ul>	· 여수문화 재단 설립	30%
3-5	e스포츠(전자스포츠) 대회 유치 <span style="background-color: #ADD8E6;">문화예술과</span>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1분기) 용역시행 계획 수립 및 추진</li> <li>· (2분기) 여수시 e스포츠 페스티벌 운영 용역 착수</li> <li>· (3분기) 여수시 e스포츠 페스티벌 개최</li> <li>· (4분기) 정산 및 결과보고</li> </ul>	· e스포츠대회 개최	100%
3-6	거리문화공연 지원 확대 <span style="background-color: #ADD8E6;">문화예술과</span>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1분기) 사업계획 수립 및 대행용역 업체 공모</li> <li>· (2분기) 거리문화공연 대행용역 체결 및 보조금 교부, 사업 시행</li> <li>· (3분기) 공연 운영</li> <li>· (4분기) 공연 종료 및 정산</li> </ul>	· 거리 문화공연 운영 및 사업비 확대	100%
3-7	남산공원, 문화예술행사 대표 공원 활용 <span style="background-color: #ADD8E6;">문화예술과</span>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1분기) 보조금 교부결정 및 송금</li> <li>· (2~4분기) 낭만버스킹, 예술 작품 전시회 등 개최</li> </ul>	· 남산공원 문화예술행사 개최	100%
3-8	대학생 학자금 대출이자 지원 <span style="background-color: #ADD8E6;">평생교육과</span>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1분기) 대학생 학자금 대출이자 지원사업 예산편성 및 재단 출연금 출연 상반기 대출이자 지원 대상 모집</li> <li>· (2분기) 상반기 대학생 학자금 대출이자 지원</li> <li>· (3분기) 하반기 대출이자 지원 대상자 모집 「여수시 대학생 학자금 대출이자 지원에 관한 조례」 일부 개정</li> <li>· (4분기) 하반기 대학생 학자금 대출이자 지원</li> </ul>	· 대학생 학자금 대출이자 지원	100%
3-9	학생 중심 맞춤형 교육경비 지원사업 확대 <span style="background-color: #ADD8E6;">평생교육과</span>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1분기) 전년도 사업 성과평가, 세부 실행 계획 수립, 학교 수요조사</li> <li>· (2분기) 사업추진 및 프로그램 운영</li> <li>· (3분기) 전년도 사업 성과평가 및 사업 추진 및 프로그램 운영</li> <li>· (4분기) 사업추진 및 프로그램 운영</li> </ul>	· 맞춤형 교육경비 지원사업 확대	100%
3-10	지역 맞춤형 노인일자리 지원 확대 <span style="background-color: #ADD8E6;">노인장애인과</span>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1~3분기) 지역맞춤형 노인일자리사업 추진</li> <li>· (4분기) '26년 지역맞춤형 노인일자리 확대계획 수립</li> </ul>	· 노인일자리 참여자 수	100%

3-11	오손도손 보금자리사업 확대 <b>노인장애인과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1~2분기) 신규 보금자리 선정 및 개소</li> <li>· (3분기) 시설 안전 점검 및 사업 지도 점검</li> <li>· (4분기) 만족도 조사 및 신규 보금자리 수요조사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 오손도손 보금자리 사업 운영 개소 수</li> </ul>	60%
3-12	저소득층 노인급식사업 확대 <b>노인장애인과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1~4분기) '25년 경로식당 무료급식 지원 사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 경로식당 설치 및 무료급식 대상자 확대</li> </ul>	50%
3-13	장애인 커뮤니티센터 설치 <b>노인장애인과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1~2분기) 부지 매입 및 건립 행정절차 이행</li> <li>· (3~4분기) '기본 및 실시설계 용역' 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 장애인 커뮤니티 센터 설치</li> </ul>	10%
3-14	노인취업 교육지원 강화 <b>노인장애인과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1~3분기) 노인취업교육 실시</li> <li>· (4분기) '26년도 노인취업 교육지원 계획 수립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 노인취업 교육 실시</li> </ul>	100%
3-15	생존수영 교육, 유아까지 확대 <b>여성가족과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1분기) 생존수영 교육 운영 평가(24년도), 생존수영 교육 운영 준비(25년도)</li> <li>· (2~4분기) 생존수영 교육 운영 및 상황 점검</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 유아 생존수영 교육 운영</li> </ul>	100%
3-16	24시 돌봄 플랫폼 구축 <b>여성가족과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1분기) 육아종합지원센터 누리집 내 24시 돌봄 플랫폼 추가 개설</li> <li>· (2~4분기) 24시 돌봄 플랫폼 운영 개시 및 관리</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 24시 돌봄 플랫폼 개설 및 운영</li> </ul>	100%
3-17	초등 저학년 돌봄서비스 개선 <b>여성가족과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1~4분기) 「아이나래행복센터」 주말돌봄 (1, 2호) 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 다함께돌봄 「아나나래 행복센터」 주말돌봄 운영 (2개소)</li> </ul>	100%
3-18	경력단절 여성 취업 및 사회 활동 지원 <b>여성가족과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1분기) 교육훈련 관련 강사 모집 및 사업 홍보</li> <li>· (2~3분기) 여성창업교육훈련과정 운영</li> <li>· (4분기) 창업경진대회 개최 및 창업지원금 지급</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 여성창업교육 훈련과정 및 경진대회 실시</li> </ul>	100%
3-19	일상회복지원금 1인당 30만원 지급 <b>안전총괄과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1~4분기) 후속 관리</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전 시민 일상회복지원금 30만원/인 지급</li> </ul>	100%
3-20	어르신 무료 시내버스 운영 <b>교통과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1~4분기) 어르신 무료버스 이용요금 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 어르신 무료 시내버스 정책 시행</li> </ul>	100%
3-21	소아 야간·휴일 진료기관 (달빛어린이병원) 운영 <b>보건행정과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1~4분기) 공공심야 어린이병원 운영 및 예산지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 달빛어린이 병원 운영</li> </ul>	100%
3-22	공공산후조리원 설립 <b>건강증진과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1분기) 공사 착공</li> <li>· (2분기) 공사 진행</li> <li>· (3분기) 공사 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 공공산후 조리원 설치</li> </ul>	40%
3-23	출산지원금 지원 확대 <b>건강증진과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1~4분기) 출산지원금 확대 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 출산장려금 확대 지원</li> </ul>	100%
3-24	생각키움 체험놀이터 조성 <b>공원과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1분기) 실시 설계(2개소)</li> <li>· (2분기) 준공(2개소/24년 사업)</li> <li>· (3~4분기) 준공(1개소)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 생각키움 체험놀이터 조성</li> </ul>	45%

#### 4. 해양관광 휴양도시

관리 번호	공 약 사 업	추진계획	확인지표	추진율
4-1	박람회 정신 계승 '박람회장 공공개발' 조속 추진 <b>해양정책과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1~3분기) 여주시 건의사업 마스터 플랜 반영 요구</li> <li>· (4분기) 여주시 건의사업 최종 반영</li> </ul>	· 박람회장 마스터 플랜 수립	85%
4-2	MICE(마이스) 산업 육성, 국제회의도시 지정 추진 <b>관광과</b>	· (1~4분기) 국제전시컨벤션센터 건립을 위한 민간투자 등 건립방식 결정 및 사업추진	· 「국제회의도시 여수」조성을 위한 기반 확충	30%
4-3	도서(섬) 관광 활성화 <b>관광과</b>	· (1~4분기) 여수섬섬길(섬마을너울길) 조성 추진	· 여주시 도서 지역 관광콘텐츠 개발 완료	65%
4-4	메타버스 관광 콘텐츠 구축 · 운영 <b>관광과</b>	· (1~4분기) 메타버스 추가 개발	· 메타버스 관광 콘텐츠 구축	100%
4-5	국제크루즈 관광 활성화 <b>관광과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1분기) 2025 Seatrade Cruise Global 참가</li> <li>· (2분기) 해수부 주관 일본 PORT SALE 참가</li> <li>· (3분기) 국제크루즈 유치를 위한 해외 홍보(Cruise Industry News)</li> <li>· (4분기) 한국관광공사 주관 대만 국제여전 박람회 참가</li> </ul>	· 국제크루즈 유치 실적	60%
4-6	지역축제 발굴 및 지원 <b>문화예술과</b>	· (1~4분기) 신규 축제 준비 및 개최	· 사계절 지역축제 활성화 용역 (축제 발굴)	100%
4-7	다시 찾고 싶은 금오도 비렁길 조성 <b>관광과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1~2분기) 출렁다리 정밀안전진단 준공</li> <li>· (3~4분기) 2025 관광시설물 개선사업 준공</li> </ul>	· 금오도 비렁길 활성화사업 준공	87%
4-8	해양쓰레기 수거사업 추진체계 확대 지원 <b>총무과</b>	· (1~4분기) 전담조직 지속 운영	· 전담조직 신설 및 운영	100%
4-9	해양수산 종합 빅데이터 DB 구축 <b>수산경영과</b>	· (1~4분기) 대시민 서비스 플랫폼 구축 및 운영	· 해양수산 종합 빅데이터 DB 구축	85%
4-10	낙시어선 전용부두 건립 <b>수산경영과</b>	· (1~4분기) 실시설계용역(T/K) 추진	· 낙시어선 전용부두 건립 착공	70%
4-11	수산부산물(굴패각 등) 친환경 처리시설 설치 <b>어업생산과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (1분기) 실시설계 및 행정절차 이행</li> <li>· (2분기) 사업 추진</li> <li>· (3~4분기) 사업 준공</li> </ul>	· 수산부산물 (굴패각 등) 친환경 처리시설 준공	30%



4-12	ICT 융합 스마트 양식단지 테스트베드 조성 <b>어업생산과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1~2분기) 해수부 공모사업 신청·선정 및 사업 준비</li> <li>• (3~4분기) 사업 준공 및 정산</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICT 융합 스마트 양식단지 조성</li> </ul>	40%
4-13	여수항 재개발(개항 100년) <b>해양정책과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1~4분기) 제4차 전국항만 기본계획 수정 계획 및 제3차 항만 재개발 기본계획 수정계획 반영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 여수항 발전 중장기 과제 반영</li> </ul>	70%
4-14	2026여수세계섬박람회 성공 개최 <b>섬박람회지원과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1분기) 대행사 선정</li> <li>• (2분기) 해외 참여국 유치(30개국)</li> <li>• (3분기) 섬박람회 붐업 행사 개최</li> <li>• (4분기) 홍보 및 사전 티켓 판매</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2026여수세계 섬박람회 성공 개최</li> </ul>	80%
4-15	여객선 운항 안정화를 위한 자체재원 확보 추진 <b>섬발전지원과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1~4분기) 운항 결손액 지속 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 선사 운항 결손액 지원</li> </ul>	100%
4-16	여수~거문 항로 안정화를 위한 대책 마련 <b>섬발전지원과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1~4분기) 대형 여객선 접안부두 구축 및 항로 안정화를 위한 재정 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 거문도 대형여객선 접안부두 구축</li> <li>• 여수-거문항로 여객선 확보</li> </ul>	100%
4-17	국동 다기능항 재정비 및 확장 <b>섬발전지원과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1~4분기) 기본 및 실시설계용역</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 국동 다기능항 재정비 및 확장</li> </ul>	65%

## 5. 기후변화 선도도시

관리 번호	공 약 사 업	추진계획	확인지표	추진율
5-1	UN기후변화협약 당사국총회(COP33) 유치 <b>기후생태과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1분기) COP 남해안남중권 유치위원회 구성 준비</li> <li>• (2분기) 범정부 유치 홍보를 위한 국회 포럼 개최</li> <li>• (3~4분기) COP33 국가계획 확정 및 개최 도시 선 지정 건의 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제33차 UN기후 변화협약 당사국 총회(COP33) 유치</li> </ul>	85%
5-2	기후변화대응 민관산학 협의체 구성, 운영 <b>기후생태과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1분기) 종합 운영상황 점검 및 평가</li> <li>• (2분기) 분기 회의 개최 및 신규정책 발굴</li> <li>• (3분기) 분기 회의 개최 및 기후변화 대응, 탄소중립 통합 세미나 개최, 기후 변화활동 CDP(국제 탄소공개 프로젝트) 등록</li> <li>• (4분기) 신규정책 발굴에 따른 중간 이행 평가</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기후변화 대응 민·관·산·학 협의체 회의 개최 및 시책 발굴</li> </ul>	100%
5-3	생활쓰레기 처리 기본계획 재정비 <b>자원순환과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1~4분기) 후속 관리</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 생활쓰레기 처리 기본계획 수립</li> </ul>	100%
5-4	명품 가로수길 조성 (죽림, 화양 일원) <b>산림과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1~4분기) 2025년 전라도 천년 가로수길 조성사업 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 명품 가로수길 조성</li> </ul>	70%

## 6. 여수만 르네상스 실현

관리 번호	공 약 사 업	추진계획	확인지표	추진율
6-1	(가막만) 해양레저·마리나 활성화 <span style="color: blue;">해양정책과</span>	· (1~4분기) 해양레저 프로그램 운영 점검 및 공사 착공	· 해양레포츠 프로그램 개발 및 웅천 마리나 항만개발사업	80%
6-2	(가막만) 양식시설물 정비 <span style="color: blue;">해양정책과</span>	· (1~4분기) 타 공익사업에 따른 양식 시설물 피해현황 파악	· 가막만 일원 양식시설물 보상	10%
6-3	(가막만) 선소지역 오염물 정화복원사업 <span style="color: blue;">해양정책과</span>	· (1~4분기) 국고지원 건의	· 선소지역 오염물 정화복원사업	40%
6-4	(가막만) 선소일원 악취방지 하수도 정비사업 <span style="color: blue;">하수도과</span>	· (1~4분기) 사업 추진 및 준공	· 선소일원 악취 방지 하수도 정비사업 준공	60%
6-5	(여자만) 갯벌 생태 맞춤형 특화마을 조성 <span style="color: blue;">관광과</span>	· (1~4분기) 남해안 명품 전망공간 조성사업 완료	· 갯벌체험센터 설립	90%
6-6	(장수만) 웰니스 융·복합산업 육성 <span style="color: blue;">관광과</span>	· (1~2분기) 실시설계용역 추진 · (3~4분기) 공사 착공	· 뷰티·스파 웰니스 관광 거점 조성사업	25%
6-7	(여수해만) 한려해상 관광거점 조성 <span style="color: blue;">관광과</span>	· (1~3분기) 콘텐츠 운영 및 인프라 조성 · (2~분기) 프로그램 운영성과 등 평가	· 공모사업 선정 및 콘텐츠 운영	60%
6-8	(광양만) 신성장 녹색산업 복합 물류 거점 조성 <span style="color: blue;">산업지원과</span>	· (1~4분기) 후속 관리	· 스마트 물류관리 플랫폼 구축	100%

## 7. 시민중심 정주여건 조성

관리 번호	공 약 사 업	추진계획	확인지표	추진율
7-1	여서·문수지구 활성화 및 도시관리계획 정비 <span style="color: orange;">도시계획과</span>	· (1~4분기) 후속 관리	· 지구단위계획 재정비 결정고시	100%
7-2	여서동로타리 주변 주차공간 확보 추진 <span style="color: orange;">주차차량과</span>	· (1~4분기) 소규모 공영주차장 조성 (2개소)	· 소규모 공영주 차장 조성(임사· 개방 주차장 포함)	70%

7-3	웅천·여문지구 교통환경 개선 <b>도로과</b>	· (1~4분기) 타당성 조사 용역 추진	· 웅천·여문 지구 교통 환경 개선 도로 개설	5%
7-4	국도17호선 돌산 구간 (우두~도실) 확장 추진 <b>도로과</b>	· (1~4분기) 사업계획 반영을 위한 관련 기관 협의 등	· 국도 17호선 확장 계획 반영	55%
7-5	금오도 해상교량 건설 사업 <b>도로과</b>	· (1~4분기) 입찰 및 기본, 실시설계 추진	· 금오도 해상교량 건설 착공	45%
7-6	원도심 공영주차장 확대 <b>주차차량과</b>	· (1~4분기) - 고소동 공영주차장 공사 착공 - 웅천모전마을 공영주차장 공사 착공 - 신기동 공영주차장 공사 착공 - 용기공원 공영주차장 공사 착공 - 연차별 예산반영 공영주차장 지속 추진	· 공영주차장 (타워) 조성 (5개소)	70%
7-7	운수종사자(택시) 편익·휴게시설 설치 <b>교통과</b>	· (1~4분기) 계약 및 공사 착공	· 운수종사자 (택시)편익·휴게 시설 준공	35%
7-8	원도심 빈집 활용방안 모색 (청년창업·주민편익 공간 등) <b>건축과</b>	· (1분기) 빈집활용 수요조사 및 아이 디어 공모 · (2분기) 사업별 관계부서 협의 및 세부 계획 수립 · (3분기) 대상지 매입 협의 및 보상 · (4분기) 빈집철거 및 부지 정비	· 빈집 매입 및 부지 정비	100%
7-9	웅천부영아파트 하자보수 등 문제 적극 해결 <b>건축과</b>	· (1~4분기) 분양전환 신고 처리 및 하자 보수 이행 행정지도	· 분양전환 신고 처리율	100%
7-10	울촌배후도시 조성(택지개발) <b>공영개발과</b>	· (1분기) 지방재정투자심사 · (2~4분기) 개발계획 및 실시계획 승인	· 개발계획 및 실시설계 승인	30%
7-11	도서지역 소규모 공공하수처리 시설 확대 <b>하수도과</b>	· (1~4분기) - 소규모BTL 준공 및 운영 - 울촌 도성마을 사업 착공 - 동,서도(장촌,죽촌) 행정절차 이행	· 소규모 공공하수 처리시설 준공 (22개소)	75%
7-12	연등천 주변 등 원도심 오수관 미분리지역 분리 추진 <b>하수도과</b>	· (1~4분기) 2차 본협상 및 원도심권 BTL 실시협약 체결 등	· 관내 하수관로 분류식화 사업 추진	66%
7-13	도시가스 미공급지역 조기 공급 추진 <b>에너지정책과</b>	· (1~3분기) '25. 공급배관 공사 추진 및 보조금 교부 · (4분기) '25. 준공 및 정산, '25. 추진 계획 수립	· 도시가스 보급률 93% 이상 달성 (남면, 화정면, 삼산면, 묘도동 제외)	70%
7-14	반려동물 놀이공원 조성 <b>농업정책과</b>	· (1~4분기) 후속 관리	· 반려동물 놀이공원 조성	100%

## 붙임 2

## 공약실천계획서 평가 세부지표

항목	평가지표	배점	주요분석내용	
공약이행 완료 (100점)	$\frac{(\text{이행완료 공약 수} / \text{총 공약 수}) * 100 + (\text{정상추진 중 공약 수} / \text{총 공약 수}) * 50}{2}$	100	원료 기준	<p>[완료] 공약이행이 완료되어 종료된 사업</p> <p>[이행 후 계속추진] 공약이행 완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업 또는 주기적으로 반복하는 사업</p>
			정상추진 기준	연도별 목표를 달성하고 임기종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업
			• 변경 공약은 변경 과정에 따라 차등 평가(일치도 분야 참고)	
2024년 목표달성 (100점)	2024년 목표 달성 공약 수 / 총 공약 수	100	목표달성 기준	<p>원료 또는 정상추진 사업으로서 공약실천계획서 및 연차별 계획서 등을 통해 지자체 스스로 공개한 2024년 12월말까지의 목표를 달성한 사업</p>
			• 임기 내 약속한 공약의 목표달성 여부(2024년 12월말까지)	
			• 임기 후 지속추진 해야 할 공약의 임기 내 목표적시 여부와 목표달성 여부(2024년 12월말기준)	
			• 변경 공약은 변경 과정에 따라 차등 평가(일치도 분야 참고)	
주민소통 (100점)	제도적 기반 (40점 만점)	제도적 기반 마련 여부	10	• 매니페스토 실천을 위한 제도적 기반을 갖추고 있는가?(조례, 규칙, 훈령, 내규 등)
		공약사업 확정 및 실천계획 기한 유무	5	• 공약사업의 확정 및 실천계획서 수립 기한이 있는가?
		실천계획서 재설계 과정의 민주적 절차성	5	• 실천계획의 수정 또는 변경이 필요한 경우 주민승인을 명시하고 있는가?
		정기적 자체평가주기	5	• 정기적인 자체평가 계획이 있는가?
		주민참여 평가단 활동의 민주성	15	• 아래로부터 주민들이 참여하는 민주적 평가단 활동계획이 있는가?
	참여부문 (25점 만점)	공약이행과정에서 주민참여 평가단 구성 및 활동의 민주성	25	• 공약이행과정에서 주민참여 평가단을 구성했는가? 활동의 민주성이 있는가?
	평가공개 (10점 만점)	정기적 평가 및 평가 과정 결과 공개의 구체성 투명성	10	• 정기적 평가평가과정 평가결과 공개가 얼마나 구체적인가? 투명성이 있는가?
	주민소통 (10점 만점)	주민 눈높이 정보 제공(공약 지도 등) 및 주민소통의 독창성	10	• 주민 눈높이에서 정보가 제공되고 있는가? 주민소통의 독창성이 있는가?
	e민주주의 (15점 만점)	온라인 투표(E-vote)	15	• 온라인 투표기능이 운영되고 있는가?
		온라인 여론조사(E-poll)		• 온라인 여론조사 기능이 운영되고 있는가?
		온라인 제안(E-suggest)		• 온라인 제안 기능이 운영되고 있는가?
웹소통 (Pass/Fail)	90점 이상 P 90점 미만 F	접근성(메인 페이지 연결)	40	• 공약이행 관련 정보에 접근하기 쉽게 메인화면에 배너나 버튼이 있어 접근성이 높은가? (5점 척도 평가 * 8)
		명확성(공약 매니페스토, 약속 표기)	20	• 메인 배너에 '공약' 또는 '매니페스토'로 표기되어 있는가? (5점 척도 평가 * 4)
		독립성(공약이행 코너 별도 마련 여부)	20	• 공약이행 관련 정보를 독립적인 콘텐츠로 구성·운영하고 있는가? (5점 척도 평가 * 4)
		적실성추진일정 예산계획 달성목표, 평가결과 공개	10	• 5점 척도 평가 * 2
				추진일정 연차별 추진일정 공개(1점) / 미공개(0점)
				예산계획 연차별 예산계획 공개(1점) / 미공개(0점)
				달성목표 최종 목표 및 연차별 목표공개(2점) / 최종목표만(1점) / 미공개(0점)
				평가결과 공개 평가결과 공개(1점) / 미공개(0점)
		참여성(게시판, SNS, 의견 응답)	10	• 주민들과 소통할 수 있는 의견을 들을 수 있는 게시판이 달려 있는가?(2점)
				• 페이스북이나 트위터 등으로 의견을 들을 수 있는가?(2점)
				• 주민들의 의견에 즉각적으로 응답하고 있는가?(1점)
공약지도 (Pass/Fail)	일치성	공약내용의 일치성	P/F	• 선거공보공약 및 공약실천계획서와 현재 공개된 공약 내용이 일치하는가?
	변경공약 공개	변경공약사업의 변경 이유와 과정 공개 여부	P/F	<p>• 변경된 공약사업의 변경 이유와 과정이 공개되어 있는가?</p> <p>※ 내용이 변경된 공약은 변경과정에 따라 '공약이행완료 분야'와 '2024년 목표달성' 분야에 반영 - 의회승인(100%) / 주점형(100%) / 참여형(75%) / 동원형(50%) / 자체변경(0%)</p>

### 붙임 3

## 국소단별 공약사항 현황

○ 총 12개 국소단, 38개 부서(2개 보좌기관, 36개 부서)

부 서 별		사업
계		<u>93</u>
보좌기관 (4)	시민소통담당관	2
	청년인구정책관	1
행정안전국 (8)	총 무 과	2
	회 계 과	2
	안전총괄과	1
	스마트정보과	3
기획경제국 (14)	기획예산과	1
	산업지원과	4
	경제일자리과	5
	신산업에너지과	5
문화관광체육국 (16)	문화예술과	6
	관 광 과	8
	문화유산과	2
복지교육국 (11)	노인장애인과	5
	여성가족과	4
	평생교육과	2
해양수산국 (12)	해양정책과	5
	수산경영과	2
	어업생산과	2
	섬발전지원과	3

부 서 별		사업
환경녹지국 (6)	기후생태과	2
	자원순환과	1
	산단환경관리과	1
	산 림 과	1
	공 원 과	1
도시건설국 (5)	도시계획과	1
	공영개발과	2
	건 축 과	2
교통도로국 (7)	교 통 과	2
	주차차량과	2
	도 로 과	3
섬박람회지원단 (1)	섬박람회지원과	1
보 건 소 (3)	보건행정과	1
	건강증진과	2
농업기술센터 (3)	농업정책과	1
	농촌진흥과	1
	기술보급과	1
상하수도사업단 (3)	하수도과	3

## 여수시장 공약사항 관리 및 공개에 관한 조례

(제정) 2022.12.01 조례 제1789호

제1조(목적) 이 조례는 여수시장 공약사항에 대한 관리와 공개에 필요한 사항을 규정함으로써 공약 이행의 효율성과 투명성 확보를 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “공약사항”이란 여수시장(이하 “시장”이라 한다)이 선거 과정에서 선거 공보물, 정책 자료집 등을 통해 시민들에게 약속한 사항을 말한다.
2. “공약사업”이란 공약사항을 구체화하여 실천계획에 따라 추진되는 사업을 말한다.

제3조(책무) ① 시장은 공약사항을 정리하여 취임이후 시민에게 공개 하여야 한다.

②시장은 공약사항의 적정성, 실현 가능성, 투자 재원의 조달 가능성 등을 고려하여 공약사업을 추진하여야 한다.

제4조(관리체계) ① 시장은 공약사항 총괄부서와 주관부서를 지정하여 공약사업의 이행실적을 체계적으로 관리하여야 한다.

제5조(실천계획 수립 및 공개) ① 시장은 공약사업의 추진방향, 추진내용, 연차별 목표 및 소요재원 등을 포함하여 실천계획을 수립하여야 한다.

② 시장은 공약사업의 실천계획 및 변경, 추진상황, 이행평가 결과 등을 여수시 누리집(홈페이지)에 공개하여야 한다.

제6조(공약의 평가) ① 시장은 공약사업의 이행실적을 연 1회 이상 평가하여야 한다.

② 시장은 시민단체나 언론기관 등에서 실시하는 매니페스토 운동에 적극 협조할 수 있다.

제7조(의견수렴) 시장은 공약사업의 수립, 변경, 평가 등 공약 이행 과정에서 시민과 전문가의 의견을 수렴하여야 한다.

부 칙(2022. 12. 1. 조례 제1789호)

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.