

등록번호	기획예산과-5152
등록일자	2025. 3. 21.
결재일자	2025. 3. 21.
공개구분	대국민 공개

주무관	기획팀장	기획예산과장
최현웅	김형민	전결 2025. 3. 21. 신영자

## 2025년 상반기 공약사업 추진상황 보고회 결과 보고



**여 수 시**  
(기 획 예 산 과)

# 2025년 상반기 공약사업 추진상황 보고회 결과 보고

## 1 보고회 개요

- (일 시) 2025. 3. 20.(목) 15:30 ~ 16:30
- (장 소) 본청사 회의실(3층)
- (참 석 자) 시장, 부시장, 국소단장 9명, 부서장 22명
- (보고내용) 부서별 공약사업 문제점과 대책 및 추진계획 보고

## 2 개최결과

- (총괄보고) 공약개요와 추진상황, 완료 및 추진중 공약사업 보고

총 사업	완료	완료 계속	정상 추진	일부 추진
93개	8(8.6%)	34(36.6%)	48(51.6%)	3(3.2%)

- (부서보고) 공약사업 추진시 문제점 및 대책, 향후계획 보고

## 3 발언요약

### ○ 시 장

#### 《인사말씀》

- 2년 연속(23~24년) 공약평가 SA등급/ 42개 공약완료/ 이행률 71% 달성은 직원들이 열정을 갖고 열심히 노력한 결과임.
- 하지만, 민선8기 4년차인 을 해는 3년 전 약속한 공약들을 시민들이 몸소 체감할 수 있는 변화의 시기여야함.
- 단기사업은 마무리를, 장기사업은 임기 내 소기의 성과와 장기적인 로드맵을 제시할 수 있어야 함.
- 재정여건 악화로 인한 예산 확보의 어려움 잘 알고 있음.
- 관행적이고 비효율적 예산사업에 대한 과감한 일몰을 통해 공약사업을 비롯한 우리 시 핵심사업에 예산이 효율적으로 재분배될 수 있도록 부서장들의 관심과 노력바람.

## 《사업별 당부사항》

- (미평동 행정복지센터 신축) 하반기 공약평가단 운영 시 공약 조정 (장소 변경)에 대해 시민들이 이해할 수 있도록 충분한 설명 바람.
- (여수항 재개발) 주철현 국회의원과 협의하여, 해양수산부 항만수정계획에 우리 시 중장기 과제(9건)가 최대한 반영될 수 있도록 노력 바람.
- (울촌 배후도시(택지개발) 추진) 타당성 검증 통과를 위해, 보다 현실적인 기본구상(단계별 개발 등 포함)이 수립될 수 있도록 용역 추진 바람.
- (여수 맞춤형 스마트팜 조성) 인근 지자체에 비해 농지면적이 부족한 우리 시 실정에 맞는 맞춤형 스마트팜 조성이 공약의 목표임. 실효성 있게 추진될 수 있도록 노력 바람.

### ○ 행정안전국장

- 완료된 사업 뿐만 아니라 추진 중(지연사업 포함)인 사업에 대한, 보다 적극적인 시민 홍보와 지연사유 설명이 필요함.
- 2027년 '일레븐 브릿지(여수~고흥) 사업' 준공 전 도서지역 육지화에 따른 문제점(도선 처리 등)에 대한 용역 등의 사전 대비가 필요함.

### ○ 기획경제국장

- 2025년 공약 이행률 90% 달성을 목표로, 공약사업에 대한 부서장들의 많은 관심과 노력 바람.

### ○ 환경녹지국장

- (전남시청자미디어센터 건립) 건립 후 운영비(연간 20억 이상) 부담이 큰 문제임. 착공 전 전남도와 운영비 분담문제를 사전에 해결해야 함.

## 4

## 향후계획

- 매니페스토 공약이행평가 1차 평가자료 소명 : '25. 3. 28.한
- 2분기 공약사업 추진실적 점검 : '25. 4. 30.한
- 2025년 시민 공약이행평가단 운영 : '25. 8. ~ 9.



붙임 공약사업 보고회 회의자료 1부. 끝.